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Denne rapport omhandler afviklingen af formidlingsprojektet òKommunikation og navigationò, der udgßr et af fire 

formidlingstiltag i regi af forskningsprojektet òFrom Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale området til 

middelalderens byerò, som er finansieret af Velux Fondens Museumssatsning 2015. 
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Hvert afsnit indeholder en konkret gennemgang af arbejdsopgaver og erfaringsindsamling i arbejdet med dette projekt. 

Rapporten kan således ses både som en beskrivelse af det afviklede projekt og som et dokument, der fremadrettet kan 

være til inspiration for lignende projekter, lige som der i rapporten påpeges opmærksomhedspunkter, som det er særligt 

vigtigt at huske på og afklare i forbindelse med kommende projekter.  
  



3 
 

Projektets baggrund 
Dette afsnit omhandler den faglige baggrund og den forskningsmÞssige id® bag òKommunikation og navigationò.  

 

Det overordnede forskningsprojekt òFrom Central Space to Urban Placeò vil med Odense og Aalborg som cases give et 

nyt bud p¬ den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersßge udviklingen fra jernalderens 

centrale omr¬der (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter prÞget af velstand samt funktioner som handel, 

h¬ndvÞrk, kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor magtstrukturerne er samlet p¬ ®t sted. Den kronologiske 

ramme er ca. 400-1100 e.Kr. 

Som del af projektets konkrete udbytte vil der blive afviklet fire formidlings- og lÞringsarrangementer, hvor projektets 

forskningsresultater og -metoder prÞsenteres for offentligheden p¬ en inddragende m¬de. Projektet òKommunikation og 

navigationò udgßr det ene af disse fire projekter, og er det fßrste af disse, som er blevet afviklet.  

 

Den formidling- og læringsmæssige ideologi bag projektet er udtrykt i disse hensigtserklæringer, som fremgår af 

projektansøgningen: 

¶ Formidling og lÞring kobles direkte til de arkÞologiske landskaber, lokaliteter og effekter og skal anvendes i det ¬bne 

land s¬vel som i byen. Det teoretiske perspektiv p¬ forskningsdelen, begrebet space & place, sÞttes s¬ledes i 

umiddelbar forbindelse til formidlingsdelen. Flere af formidlingsdelene skal endvidere anvendes som afprßvning af dele 

af projektets forskningselementer. 

¶ Projektet vil behandle udfordringen i at formidle arkÞologiske landskaber og lokaliteter on location i fuld skala efter 

overst¬et udgravning, dvs. p¬ et tidspunkt, hvor der ikke lÞngere er synlige spor af de arkÞologiske levn p¬ stedet.  

¶ Formidling og lÞring skal foreg¬ i et brugerinddragende perspektiv, der via anknytning til kunst giver en i dansk 

sammenhÞng ny m¬de at illustrere arkÞologien p¬. Kunsten rummer i forhold til andre formidlingsgreb stßrre mulighed 

for at sÞtte fantasien i spil og skabe fÞlles oplevelser. 

¶ Formidlingen skal have en tilknyttet undervisningsdimension m¬lrettet skolernes mellemtrin under temaet kunst og 

arkÞologi. Undervisningen vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator i forhistorien, ligesom den vil inddrage 

eleverne i selve arbejdet med at lave kunstvÞrkerne.  

Fßlgende strategiske overvejelser ligger bag udformning af formidlingsprojekterne: 

Projektet afprßver to formidlingsarrangementer i kulturlandskabet (space) og to i byen (place). Arrangementerne er jÞvnt 

fordelt inden for projektets fysiske rum og bringer centrale lokaliteter og forskningsspßrgsm¬l i spil. Kombinationen af on 

location-formidling i 1:1, det brugerinddragende perspektiv og koblingen til kunst giver en optimal mulighed for at formidle 

resultaterne til store grupper af samfundet p¬ en fagligt velfunderet baggrund. Samtidig giver de store projekter p¬ centrale 

lokaliteter en for den arkÞologiske og historiske formidling usÞdvanligt stor mediebev¬genhed.  

De fire formidlingsprojekter afprßver forskellige formidlingsmÞssige greb. Derfor vil et vÞsentligt resultat vÞre, at der 

udvikles en rÞkke produkter og aktiviteter, der, ud over at de hver isÞr har en betydning i sig selv og for projektet, ogs¬ 

skaber en vÞrktßjskasse, hvor fra der kan hentes anbefalinger og redskaber til lignende tiltag p¬ andre lokaliteter og i andre 

projekter. Produkterne tilgÞngeliggßres p¬ projektets hjemmeside til frit download.  
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Projektbeskrivelse 
Det konkrete formidlingsprojekt havde arbejdstitlen òKommunikation og navigationò, hvilket senere supplerede af titlen 

òFjenden kommer! Lad b¬lene blusse!ò. Dette formidlingsprojekt knyttes til forskningsprojekets òspaceò-del ï dvs. centrale 

omr¬der i jernalderens landskab ï i dette tilfÞlde nÞrmere bestemt vikingetidens bavnehßje.  

 

Projektet udfßrtes i et samarbejde mellem de tre museumsinstitutioner Ïstfyns Museer, Odense Bys Museer og 

Nordjyllands Historiske Museum.  

 

Den oprindelige projektbeskrivelse havde fßlgende ordlyd:  

Form¬let med projektet er at genskabe periodens kommunikation over store afstande gennem lyslinjer i form af signalblus 

p¬ bavnehßje langs centrale vandfÞrdselsstrßg som eksempelvis strÞkningen fra Samsß til Odense via Fynshoved og 

langs udvalgte pladser i Limfjorden. Projektet gennemfßres med hßj grad af involvering af lokalbefolkningen, f.eks.  

skoleklasser.  Optimalt tÞndes rigtige b¬l i midlertidigt opsatte b¬ker. Er der ikke mulighed for at etablere b¬l, opsÞttes 

projektßrer p¬ bavnehßjene. B¬ker og b¬l kan laves sammen med museernes frivillige samt de involverede borgergrupper. 

Projektet er direkte koblet med forskningsdelens delprojekt 1, hvor de centrale pladser og funktioner, herunder 

kommunikationsveje, kortlÞgges. Formidlingsarrangementet vil udgßre et arkÞologisk eksperiment, der kan illustrere, om 

der er visibilitet mellem de kendte bavnelokaliteter, og dermed sandsynliggßre, om bavnene har udgjort et samlet system. 

 

Deltagere i projektet 
 

Odense Bys Museer 

Mads Runge, forskningscenterleder, ph.d. ï Overordnet projektleder 

Mette Stauersbßl Mogensen, museumsinspektßr ï Ansvar for lÞring, formidling og afvikling 

Michael Brßdsgaard, museumsassistent ï Ansvar for lÞring, formidling og afvikling 

Lone Weidemann, marketingskoordinator ï PR-ansvarlig  

 

Ïstfyns Museer 

Lene Feveile, formidlingsinspektør ï Ansvar for læring, formidling og afvikling 

Nicolai Knudsen, museumsinspektør ï Ansvar for læring, formidling of afvikling 

Troels Malthe Borch, kommunikationschef ï PR-ansvarlig 

 

Nordjyllands Historiske Museum 

Torben Trier Christiansen, museumsinspektør,.ph.d. - Ansvar for planlægning og koordinering af praktisk udførelse og 

formidler på bavnelokalitet 

Helle Nørgaard, kommunikationschef ï PR-ansvarlig 

Torben B. Sarauw, Museumsinspektør, ph.d. - Formidler på bavnelokalitet 

Karen Povlsen, Arkæolog - Formidler på bavnelokalitet 

Jakob Ljørring Pedersen, Museumsformidler - Formidler på bavnelokalitet 

Thea Højvang Rasmussen, Museumsinspektør - Formidler på bavnelokalitet 
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Indledende arbejde 

Planlægningen af projektet 
Et opstartsmßde mellem de relevante parter fra From Central Space-projektet blev afholdt d. 28. september 2015 og rÞkken 

af mßder fortsatte ind i 2017. Det er erfaringen fra projektet, at det er essentielt at s¬danne mßder afholdes, s¬ man I god 

tid kan afklare, hvem der har ansvar for hvad, og hvem der tager kontakt til de forskellige involverede parter. 

 

De emner, som blev behandlet p¬ mßderne var: 

¶ Ïkonomi 

¶ Tidshorisont 

¶ Uddelegering af opgaver 

¶ Kommunikation 

¶ Form¬let med projektet 

Et overblik over mßder og datoer for vigtige delm¬l i projektet fremg¬r af bilag 1. 

 

Udpegning af bavnehøjslokaliteter 
Formidlingsprojektet havde udgangspunkt i den arkÞologiske forskning. Dette kom til udtryk i, at bavnehßjslokaliteterne 

blev udpeget med gennem landskabsanalyser foretaget af stud.mag. Andreas Frederiksen i rapporten òBavnehßje langs 

kystnÞre omr¬der fra Aalborg til Mariagerò samt i stud.mag. Daniel Ravnholt Frandsens rapport òBavnehßje langs Odense 

Fjord.ò I disse rapporter lokaliseredes bavnehßjslokaliteter i de to projektomr¬der: Odense Fjord fra Seden til Fynshoved 

samt den ßstlige del af Limfjord fra Aalborg til Kattegat og langs kysten fra Limfjorden til Mariager Fjord. Registreringen af 

bavnehßje skete ved brug af stednavne, historisk kortmateriale og registreringer i databasen Fund og Fortidsminder. 

Lokaliteterne blev ligeledes besigtiget i landskabet. Desuden anvendtes Lidar-scanningskort til at udpege òfiktiveò 

bavnehßje, hvor der ikke fandtes historiske kilder p¬ eksistensen af en bavnehßj, men som ville kunne bruges til at anbringe 

en lyskilde i nÞrvÞrende formidlingsprojekt. 

 

 
 

Foto fra rekognoscering af en af Baesbanke på Fyns Hoved. 
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I omr¬det omkring Limfjorden anvendtes efterfßlgende viewshed-analyser p¬ lokaliteterne til at justere placeringen af de 

lokaliteter, som blev benyttet i den endelige udfßrelse af projektet.  

 

P¬  Ïstfyn blev der ligeledes foretaget justeringer af de p¬ forh¬nd udpegede lokaliteter til brug i projektet, fordi de 

historiske lokaliteter af forskellige ¬rsager var uegnede eller utilgÞngelige. De høje/lokaliteter, der blev endeligt udvalgt til 

projektet, valgtes ud fra tre parametre: tilgængelighed, synlighed i landskabet og den mulige historiske værdi. 

Museumsinspektører kørte ud i landskabet med henblik på at finde en optimal kommunikationsrute med lokaliteter 

svarende til de tre udvalgte parametre. En enkelt af lokaliteterne var i en bygning (tårnet på Munkebo Bakke), og derfor 

måtte der i stedet for bål bruges lyskanoner på dette sted. 

 

Slutteligt var der udvalgt otte lokaliteter i området omkring Odense Fjord samt syv lokaliteter ved Limfjorden omkring 

Aalborg. Lokaliteternes placering kan ses på kortene herunder. Detaljerede oplysninger om lokaliteterne i Østfyns 

Museers område kan ses i bilag 2. 

 

 
Det endelige udvalg af lokaliteter omkring Aalborg.  
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Det endelig udvalg af lokaliteter omkring Odense Fjord. 

 

Opmærksomhedspunkt: Østfyns Museer erfarede, at det havde været ideelt med flere høje til projektet, men grundet 

vanskelig kommunikation med lodsejeren måtte en del af bavnehøjene fravælges. Museet hørte simpelthen ikke tilbage 

fra flere af lodsejerne, og kunne derved ikke anvende deres høje i projektet. 

På Østfyn var et andet problem, at en del af de originale bavnehøje var omringet af tæt skov eller andet vækst, der 

blokerede for udsyn til bavnen. Det var derfor umuligt at anvende disse høje, og museet måtte finde substitutter i 

nærområdet i stedet.  Man kunne have ryddet disse originale høje for vækst, men dette ville kræve et stort arbejde samt 

et stort indhug i budgettet. Andre høje var logistisk umuligt at komme ud til. Derfor måtte disse også sorteres fra. 

 

  






































































